



COMUNE DI PONTINIA  
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE

SETTORE  
LAVORI PUBBLICI

N. 544 del Registro generale

DETERMINAZIONE  
DEL 14-05-2020 N.120

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strada Lungobotte -  
Affidamento lavori supplementari ex art 106 del D.lgs 50/2016 e  
s.m.i. - CIG:ZB62CFEFA5

**Il Responsabile del Settore LL.PP.**

**Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale Area A N° 2 del 01/09/2019 lo scrivente, Dott. Ing. Paolo Rossi, risulta nominato titolare di Posizione Organizzativa del IV Settore "*Lavori Pubblici*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 16/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2019/2021 e che attualmente l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio;
- a seguito dei numerosi interventi di compianamento buche e delle continue segnalazioni da parte dei cittadini è necessario eseguire un intervento di manutenzione straordinaria di Via della Striscia e di alcuni tratti di Via Lungobotte;
- con determinazione n. 299/1542 del 24/12/2019, è stato approvato il progetto esecutivo avente titolo "**Lavori di manutenzione straordinaria di Via Lungobotte e Via della Striscia**", costituito dai seguenti elaborati:
  1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale;
  2. Capitolato Speciale d'Appalto e cronoprogramma;
  3. Elaborati grafici;
  4. Piano di sicurezza e coordinamento;
  5. Computo metrico estimativo;
  6. Elenco e analisi prezzi;
  7. Schema di contratto;

per un totale complessivo di € 130.000,00, articolato secondo il seguente quadro economico:

A1) Importo dei lavori a base d'asta	€	112.832,37
Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
A Totale lavori + oneri sicurezza	€	114.332,37

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione- compreso cassa	€ 1.468,97
B2)	Imprevisti ed eventuale quinto d'obbligo iva compresa	€ 0,00
B3)	Contributo Anac	€ 30,00
B4)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 80% (competenze € 1.477,64 – Oneri 23,8% € 351,68 - Irap 8,5% € 125,60)	€ 1.954,92
B5)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€ 457,33
B6)	Iva dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€ 323,17
B7)	Iva sui lavori (10%)	€ 11.433,24
B8)	Sommano B	€ 15.667,63
	TOTALE A+B	€ 15.667,63
		€ 130.000,00

- all'esito della procedura comparativa eseguita consultando tre operatori economici iscritti all'elenco di cui il Comune di Pontinia si è dotato, con Determinazione n. 101/473 del 29/04/2020, è stato affidato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, l'appalto avente ad oggetto "**Lavori di manutenzione straordinaria di Via Lungobotte e Via della Striscia**" alla Soc. **Beton Black**, con sede in SS. 148 Pontina Km 78,100 località Borgo San Michele – Latina, C.F. e Partita IVA 00082250598, che ha offerto per l'esecuzione dell'appalto, un ribasso del 37,503% sull'importo posto a base di gara e quindi per un importo contrattuale pari a € 70.516,85 per lavori, € 1.500,00 per oneri della sicurezza, in uno € 72.016,85, oltre IVA al 10%, per complessivi **€ 79.218,53**;
- successivamente con Determinazione n. 107/485 del 04/05/2020 è stato conferito, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, l'incarico professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria di Via Lungobotte e Via della Striscia**" all'Ing. Claudio Pollio con studio in Via Cherubini n. 8, Latina (LT) cap. 04100, P.IVA: 02927650594 e C.F. PLLCLD87P01F839A, al prezzo di **€ 1.650,13** oltre € 66,00 per oneri previdenziali ed € 377,55 IVA 22%, in uno € 2.093,68;
- con il medesimo atto è stato riapprovato contestualmente il nuovo quadro economico del progetto già approvato con la Determinazione n. 101/473 del 29/04/2020 che, per effetto del ribasso presentato dal professionista è divenuto:

A1)	Importo dei lavori a base d'asta	€ 70.516,85
	Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
A	Totale lavori + oneri sicurezza	€ 72.016,85

B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1)	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione - compreso Inarcassa (4%)	€ 1.716,13
B2)	Imprevisti, modifiche contrattuali ex art. 106 Dlgs 50/2016 iva compresa	€ 46.245,54
B3)	Contributo Anac	€ 30,00
B4)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 80% (competenze € 1.477,64 – Oneri 23,8% € 351,68 - Irap 8,5% € 125,60)	€ 1.954,92
B5)	Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€ 457,33
B6)	Iva dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€ 377,55
B7)	Iva sui lavori (10%)	€ 7.201,68

B8) Sommano B	€ 57.983,15	€ 57.983,15
TOTALE A+B		€ 130.000,00

- successivamente al sopralluogo effettuato sulla strada all'atto della consegna dei lavori, *giusta* verbale di consegna nota prot. 9297 del 14/05/2020, è emerso che nel periodo compreso tra la redazione del progetto esecutivo suddetto e l'affidamento dei lavori, lo stato manutentivo della strada è ulteriormente peggiorato per cui si ritiene opportuno approfittare della presenza di macchinari e mezzi per l'esecuzione di un ulteriore intervento manutentivo su altri 250 ml. della strada Lungobotte;

**Rilevata:**

- la disponibilità delle somme derivanti dal ribasso d'asta disponibili sul bilancio dell'Ente per finanziare le suddette opere aggiuntive;
- la possibilità dell'applicazione del combinato disposto dei commi 1, lett. b) e 7, dell'art. 106 del Codice, che prevede la possibilità per la stazione appaltante, al fine di evitare duplicazione dei costi e velocizzare i tempi di esecuzione, di affidare alla ditta appaltatrice ulteriori lavorazioni, purché il loro importo non superi il 50 per cento del valore contrattuale;
- la convenienza di poter eseguire ulteriori lavori della stessa tipologia di quelli progettuali, allo stesso sconto del 37,503% sui prezzi del Prezzario della regione Lazio, dalla ditta esecutrice BETON BLACK spa;

**Vista** la seguente documentazione predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Perissinotto:

- Relazione;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi;

con cui quest'ultimo ha quantificato i predetti lavori supplementari in € 17.979,89 oltre € 1.797,99 per IVA 10%, in uno € 19.777,88;

**Visti, altresì:**

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- il D.P.R. n° 207/2010 nelle sue parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n° 81/2008;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l'articolo 107, che assegna ai dirigenti e/o ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la Legge n° 136/2010 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- Il D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;
- la D.G.M. n. 187 del 20/12/2018;
- il CIG: **ZB62CFEFA5** per i lavori aggiuntivi;

**Ritenuto**, altresì, che l'istruttoria preordinata al presente atto consente di attestarne le regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuta la propria competenza

**D E T E R M I N A**

**Di richiamare** la narrativa riportata in premessa, di considerarla integralmente trascritta e di approvarla come parte integrante del presente atto;

**Di approvare** gli elaborati redatti dal Direttore dei lavori ed inerenti i lavori supplementari di che trattasi come da elenco in premessa;

**Di aggiornare** il quadro economico dell'appalto così come segue:

A1) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€	70.516,85
--	---	-----------

Importo dei lavori supplementari al netto del ribasso d'asta	€	17.979,89
Totale Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.500,00
A Totale lavori + oneri sicurezza	€	89.996,74
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione-compreso cassa	€	1.716,13
B2) Economie dell'appalto	€	26.467,66
B3) Contributo Anac	€	30,00
B4) Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 80% (competenze € 1.477,64 – Oneri 23,8% € 351,68 - Irap 8,5% € 125,60)	€	1.954,92
B5) Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€	457,33
B6) Iva dove prevista sulle spese tecniche (22%)	€	377,55
B7) Iva sui lavori (10%)	€	8.999,67
B8) Sommano B	€	40.003,26
TOTALE A+B	€	130.000,00

**Di affidare**, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b) e 7, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei lavori supplementari, alla ditta alla Soc. "**Beton Black spa**", con sede in SS. 148 Pontina Km 78,100 località Borgo San Michele – Latina, C.F. e Partita IVA 00082250598, per un importo di € 17.979,89 oltre € 1.797,99 per IVA 10%, in uno € 19.777,88;

**Di impegnare** a favore della Soc. "**Beton Black spa**" la somma complessiva di **€ 19.777,88** a valere sull'impegno n. 638 – RR.PP. 2019 del Cap. n. 3110/13;

**Di dare atto:**

- che il CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: **ZB62CFEFA5**;
- che la somma relativa alle economie d'appalto, pari a **€ 26.467,66**, riportata nella voce B2) del quadro economico, ritorna nella disponibilità del capitolo n. 3310/13;
- che gli interventi di che trattasi sono configurabili nella riqualificazione di immobili facenti parte del patrimonio comunale;
- che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'articolo 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Paolo Rossi, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, che possiede il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 1 comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012;
- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
- che la Soc. "**Beton Black spa**" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e che il conto corrente dedicato ha il seguente codice IBAN: **IT64Z0306914720100000002145**;
- che la Soc. "**Beton Black spa**", dovrà produrre le proprie documentazioni fiscali (fatture o richieste equivalenti di pagamenti) contenenti l'indicazione della Determinazione di affidamento dell'incarico, dell'impegno di spesa e del CIG o CUP ove previsti per legge, oltreché del codice IPA del Settore

“Lavori Pubblici” **YSM8M7**; per effetto dell’articolo 17–Ter del D. Lgs. 633/72 la documentazione fiscale dovrà contenere l’annotazione “scissione dei pagamenti”;

- che il contratto aggiuntivo sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On-Line Comunale ed all’inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore  
Rossi Paolo

**VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Corradi Corrado

Pontinia, li 20-05-2020

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune  
dal 27-05-2020 al 11-06-2020

Pubblicazione Albo On-Line N. 818

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Rossi Paolo