



REGIONE LAZIO



COMUNE DI PONTINIA

REGIONE LAZIO COMUNE DI PONTINIA

Provincia di Latina

RIPRISTINO SOMMITÀ ARGINALE SPONDA SINISTRA DEL
FIUME SISTO IN COMUNE DI PONTINIA - ADEGUAMENTO
SEZIONE IDRAULICA IN CORRISPONDENZA DELLA
MIGLIARA 48

ADEGUAMENTO SEZIONE IDRAULICA IN
CORRISPONDENZA DELLA MIGLIARA 48

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

PROGETTAZIONE

Francesca Gasbarrone - INGEGNERE

	<p>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DIAGRAMMA DI GANTT</p>
--	---

	MESE - 19	MESE - 20	MESE - 21	MESE - 22	MESE - 23	MESE - 24
INCANTIERAMENTO						
DEMOLIZIONI						
SCAVI						
ESECUZIONE OPERE DI FONDAZIONE						
REALIZZAZIONE NUOVO IMPALCATO						
SOPRAELEVAZIONE VIABILITA'						
SOVRASTRUTTURA STRADALE						